

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024

Termo Aditivo ao Contrato de empreitada que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA AURORA e do outro o CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIQUIRI.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA**, com sede na Rua São João, 354 – Centro, cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o nº 76.208.859/0001-52, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOSÉ APARECIDO DE PAULA E SOUZA**, brasileiro, viúvo, inscrito no CPF sob nº 407.661.019-91 e no RG 3.406.566-7/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Matinhos, nº 55, Nova Aurora, Estado do Paraná, neste Município de Nova Aurora, Estado do Paraná, doravante designada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIQUIRI**, associação de direito público, integrante do Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 13.401.522/0001-47, com sede na Rua São João, nº 354, CEP: 85.411-000, no Município de Nova Aurora, Estado do Paraná, aqui representada por seu presidente, o senhor **FABIO DE OLIVEIRA DALECIO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 600.760.209-59 e RG nº 4.312.558-3/PR, residente e domiciliado no Município de Ubatã, Estado do Paraná, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam o presente **Termo de Aditivo ao Contrato**, decorrente da **Dispensa de Licitação nº 002/2024**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente termo de apostilamento tem como objeto a REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos preços do Contrato acima mencionado, nos termos previstos o art.124, II, “d”, da Lei nº 14.133/21, bem como no Decreto Municipal nº 090/2024, artigos 2º e 3º.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro foi deferido através do Ofício nº 44/2024-ENG, que levou em consideração a solicitação e comprovação apresentadas pela CONTRATADA, o referido Ofício foi confeccionado pelo Gestor do Contrato.

Parágrafo Primeiro - O valor do Contrato, após o Reequilíbrio Econômico Financeiro, fica alterado **em mais** R\$ R\$ 7.038,90 (sete mil, trinta e oito reais e noventa centavos) no Lote 01 (item A), perfazendo o novo valor contratual em R\$ 420.394,80 (quatrocentos e vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Parágrafo Segundo - Os efeitos financeiros decorrentes do Reequilíbrio Econômico Financeiro vigoram a partir de 23/04/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO: O valor deste Termo Aditivo, para cobrir as despesas relativas ao **desequilíbrio econômico-financeiro contratual**, importa no valor de R\$ 7.038,90 (sete mil, trinta e oito reais e noventa centavos) no Lote 01 (item A), referente ao item e valores abaixo, conforme Contrato:

Item do Objeto	Descrição	V./Ton/m ² anterior	V./Ton/m ² reequilibrado
A)	Fornecimento de 90,00/Ton de Emulsão Asfáltica RR-2C para Execução de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA -Tipo: TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, para um total de 21.990,00 m ² conforme Projeto e planilha de custos em anexo	R\$ 3.850,07	R\$ 3.928,28

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas e não alteradas por este instrumento.

E, por assim estarem ajustado firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Nova Aurora, 22 de abril de 2024.

**MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
JOSÉ APARECIDO DE PAULA E SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL**

**FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIQUIRI
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:
